

PLAN DE PASSATION DES MARCHES

Authorité contractante :	Ministère du Budget
Exercice budgétaire:	2019
Ordonnateur:	Ministre du Budget
Journaux de publication de référence et site Internet:	1- JAO, 2-Observateur, 3- Indipendant
Authorité approbatrice:	MLPMP

MARCHES DE FOURNITURE SANS PRE QUALIFICATION

a) Cabinet

IDENTIFICATION DU PROJET / MARCHÉ							PHASE 1 : PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES				PHASE 2 : EVALUATION DES OFFRES			PHASE 3 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ				PHASE 4 : EXECUTION DU MARCHÉ					
Numéro	Intitulé du Projet/Marché	Montant Budget CAF	Code Budget	Type de Financement	N° Appel d'Offres	Méthodes de passation	Prévisions et Réalisations	Elaboration du DAO	Non Objection sur DAO	Publication AAO	Date limite dépôt Offres	Ouverture /Evaluation des offres	Non Objection sur Rap. d'Evaluation	Publication attribution/Notif. cation provisoire	Mise en forme du projet de contrat	Non Objection sur le projet de contrat	Montant du Contrat en CAF	Signature du marché	Approbation du Contrat	Enregistrement /immatriculation du marché	Notification du marché approuvé	Date début travaux	Date fin travaux
								12]	3]	20 au 15]	15]	12]	15]	7]	12]	7]	10]	7]	2 au 5]				
1	Achat des Pré-Imprimés		64	BND	1	AOO	Prévisions	01/01/2019	04/01/2019	07/02/2019	28/02/2019	18/03/2019	08/04/2019	17/04/2019	03/05/2019		13/05/2019	27/05/2019	30/05/2019	04/06/2019	06/06/2019		
							Réalisations																
2	Achat des Documentation		64	BND	2	AOO	Prévisions	01/01/2019	04/01/2019	07/02/2019	28/02/2019	18/03/2019	08/04/2019	17/04/2019	03/05/2019		13/05/2019	27/05/2019	30/05/2019	04/06/2019	06/06/2019		
							Réalisations																
3	Achat Fournitures et Petit Matériel de bureau		64	BND	3	AOO	Prévisions	01/01/2019	04/01/2019	07/02/2019	28/02/2019	18/03/2019	08/04/2019	17/04/2019	03/05/2019		13/05/2019	27/05/2019	30/05/2019	04/06/2019	06/06/2019		
							Réalisations																
4	Achats Fournitures Informatiques		64	BND	4	AOO	Prévisions	01/01/2019	04/01/2019	07/02/2019	28/02/2019	18/03/2019	08/04/2019	17/04/2019	03/05/2019		13/05/2019	27/05/2019	30/05/2019	04/06/2019	06/06/2019		
							Réalisations																
5	Nettoyage des Locaux		64	BND	5	AOO	Prévisions	03/01/2019	08/01/2019	11/02/2019	04/03/2019	20/03/2019	09/04/2019	18/04/2019	06/05/2019		15/05/2019	29/05/2019	01/06/2019	04/06/2019	07/06/2019		
							Réalisations																
6	location de Bâtiment A Usage Administratif		64	BND	6	AOO	Prévisions	03/01/2019	08/01/2019	11/02/2019	04/03/2019	20/03/2019	09/04/2019	18/04/2019	06/05/2019		15/05/2019	29/05/2019	01/06/2019	04/06/2019	07/06/2019		
							Réalisations																
7	Frais de Reunion, Conférences		64	BND	7	AOO	Prévisions	03/01/2019	08/01/2019	11/02/2019	04/03/2019	20/03/2019	09/04/2019	18/04/2019	06/05/2019		15/05/2019	29/05/2019	01/06/2019	04/06/2019	07/06/2019		
							Réalisations																
8	frais d'Assurances		64	BND	8	AOO	Prévisions	03/01/2019	08/01/2019	11/02/2019	04/03/2019	20/03/2019	09/04/2019	18/04/2019	06/05/2019		15/05/2019	29/05/2019	01/06/2019	04/06/2019	07/06/2019		
							Réalisations																
9	Achats Autres Fournitures de Services		64	BND	9	AOO	Prévisions	07/01/2019	10/01/2019	11/02/2019	05/03/2019	21/03/2019	10/04/2019	19/04/2019	07/05/2019		16/05/2019	30/05/2019	04/06/2019	07/06/2019	08/06/2019		
							Réalisations																
10	Frais de Cérémonies et Réceptions		64	BND	10	AOO	Prévisions	07/01/2019	10/01/2019	11/02/2019	05/03/2019	21/03/2019	10/04/2019	19/04/2019	07/05/2019		16/05/2019	30/05/2019	04/06/2019	07/06/2019	08/06/2019		
							Réalisations																
11	Fêtes Publiques		64	BND	11	AOO	Prévisions	07/01/2019	10/01/2019	11/02/2019	05/03/2019	21/03/2019	10/04/2019	19/04/2019	07/05/2019		16/05/2019	30/05/2019	04/06/2019	07/06/2019	08/06/2019		
							Réalisations																
12	Entretien Bâtiments Administratifs		64	BND	12	AOO	Prévisions	07/01/2019	10/01/2019	09/02/2019	03/03/2019	19/03/2019	08/04/2019	17/04/2019	03/05/2019		13/05/2019	27/05/2019	01/06/2019	04/06/2019	12/06/2019		
							Réalisations																
12	Matériel et Mobilier de Bureau		64	BND	13	AOO	Prévisions	09/01/2019	14/01/2019	15/02/2019	08/03/2019	25/03/2019	14/04/2019	25/04/2019	13/05/2019		22/05/2019	05/06/2019	10/06/2019	13/06/2019	08/06/2019		
							Réalisations																
12	Matériel Informatique		64	BND	14	AOO	Prévisions	09/01/2019	14/01/2019	15/02/2019	08/03/2019	25/03/2019	14/04/2019	25/04/2019	13/05/2019		22/05/2019	05/06/2019	10/06/2019	13/06/2019	08/06/2019		
							Réalisations																
12	Installation Technique et Agencement		64	BND	15	AOO	Prévisions	09/01/2019	14/01/2019	15/02/2019	08/03/2019	25/03/2019	14/04/2019	25/04/2019	13/05/2019		22/05/2019	05/06/2019	10/06/2019	13/06/2019	08/06/2019		
							Réalisations																
12	Achat Autre Produit Spécifique		64	BND	16	AOO	Prévisions	09/01/2019	14/01/2019	15/02/2019	08/03/2019	25/03/2019	14/04/2019	25/04/2019	13/05/2019		22/05/2019	05/06/2019	10/06/2019	13/06/2019	08/06/2019		
							Réalisations																
	Coût Total																						

[]

PLAN DE PASSATION DES MARCHES

Autorité contractante :	Ministère du Budget
Exercice budgétaire :	2019
Ordonnateur :	Ministre du Budget
Journaux de publication de référence et site Internet :	JM, Observateur, Independent
Autorité approbatrice :	ACGMP

MARCHES DE FOURNITURE SANS REVUE PREALABLE PAR L'ACGMP / DEMANDE DE COTATION/Cabinet

IDENTIFICATION DU PROJET / MARCHÉ							PHASE 1 : PROCEDURE DE CONSULTATION				PHASE 2 : EVALUATION DES OFFRES			PHASE 3 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ				PHASE 4 : EXECUTION DU MARCHÉ				
Numéro	Intitulé du Projet/Marché	Montant Budget GAF	Code Budget	Type de Financement	N° Demande de cotation	Méthodes de passation	Prévisions et Réalisations	Elaboration du Dossier de Consultation	AO sur le Dossier de Consultation	Transmission du Dossier de Consultation	Date limite dépôt Offres	Ouverture /Evaluation des offres	AO sur le rapport d'évaluation	Publication attribution/Notification provisoire	Mise en forme du contrat	AO sur le projet de contrat	Montant du Contrat	Signature et Approbation du Contrat	Enregistrement /Immatriculation et notification du marché	Notification du marché approuvé	Date début travaux	Date fin travaux
								5j	3j	15j	5J	5j	15j	5j	5j	3j		3 ou 5j				
1	Frais Entretien Et Reparation Matériel et Mobilier		64	BND	1	DC	Prévisions	01/01/2019	08/01/2019	14/01/2019	29/01/2019	05/02/2019	12/02/2019	05/03/2019	12/03/2019	19/03/2019		22/03/2019	27/03/2019	02/04/2019	08/04/2019	15/04/2019
							Réalisations															
2	Entretien et Reparation Materiel Informatique		64	BND	2	DC	Prévisions	01/01/2019	08/01/2019	14/01/2019	29/01/2019	05/02/2019	12/02/2019	05/03/2019	12/03/2019	19/03/2019		22/03/2019	27/03/2019	02/04/2019	08/04/2019	15/04/2019
							Réalisations															
3	frais Entretien Et Entretien Batiments Residentiel		64	BND	3	DC	Prévisions	01/01/2019	08/01/2019	14/01/2019	29/01/2019	05/02/2019	12/02/2019	05/03/2019	12/03/2019	19/03/2019		22/03/2019	27/03/2019	02/04/2019	08/04/2019	15/04/2019
							Réalisations															
4	Frais Entretien Autre Mobilisations		64	BND	4	DC	Prévisions	01/01/2019	08/01/2019	14/01/2019	29/01/2019	05/02/2019	12/02/2019	05/03/2019	12/03/2019	19/03/2019		22/03/2019	27/03/2019	02/04/2019	08/04/2019	15/04/2019
							Réalisations															
5	Habillement et Uniforme		64	BND	5	DC	Prévisions	03/01/2019	10/01/2019	16/01/2019	31/01/2019	07/02/2019	14/02/2019	07/03/2019	14/03/2019	21/03/2019		26/03/2019	29/03/2019	04/04/2019	10/04/2019	17/04/2019
							Réalisations															
COÛT TOTAL		-																				

Approbation du plan de passation des marchés

Autorité Approbatrice	ACGMP
-----------------------	-------

PTF : Partenaire Technique et Financier

TDR : Terme de référence

JMP : Journal des Marchés Publics

DAO : Dossier d'Appel d'Offres

DP : Demande de Proposition

CPM : Commission de Passation des Marchés

ANO : Avis de Non Objection

Mode de Passation	
AOO	Appel d'Offres Ouvert
AOR	Appel d'Offres Restreint
RC	Reconduction
ED	Entente Directe
CR	Consultation Restreinte

Code Marché	Nature de Marché
1	Fournitures
2	Travaux
3	Prestations intellectuelles
4	Délégations de Service Public

Type de Financement	
BND	Budget National et Autres Financements Intérieurs
FINEX	Financement Extérieur
CONJOINT	Financement Conjoint

0 mois

PLAN DE PASSATION DES MARCHES

Autorité contractante :	Ministère du Budget
Exercice budgétaire:	2019
Ordonnateur:	Ministre du Budget
Journaux de publication de référence et site Internet:	1- JAO, 2-Observateur, 3- Indépendant
Autorité approbatrice:	MLPMP

MARCHES DE FOURNITURE SANS PRE QUALIFICATION
b) Direction Générale des Douanes

IDENTIFICATION DU PROJET / MARCHÉ							PHASE 1 : PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES				PHASE 2 : EVALUATION DES OFFRES				PHASE 3 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ				PHASE 4 : EXECUTION				
Numéro	Intitulé du Projet/Marché	Montant Budget CAF	Code Budget	Type de Financement	N° Appel d'Offres	Méthodes de passation	Prévisions et Réalisations	Elaboration du DAO	Non Objection sur DAO	Publication AAO	Date limite dépôt Offres	Ouverture /Evaluation des offres	Non Objection sur Rap. d'Evaluation	Publication attribution/Notification provisoire	Mise en forme du projet de contrat	Non Objection sur le projet de contrat	Montant du Contrat en CAF	Signature du marché	Approbation du Contrat	Eregistrement /immatriculation du marché	Notification du marché approuvé	Date début travaux	Date fin travaux
								12]	31	30 ou 15]	15]	12]	15]	7]	12]	7]	10]	3]	3 ou 5]				
1	Fourniture et petits matériels de bureau		64	BND	1	AOO	Prévisions Réalisations	04/01/2019	21/01/2019	25/01/2019	25/02/2019	18/03/2019	05/04/2019	26/04/2019	06/05/2019	24/05/2019		03/06/2019	17/06/2019	20/06/2019	25/06/2019	01/07/2019	
2	Fêtes Publiques		64	BND	2	AOO	Prévisions Réalisations	04/01/2019	21/01/2019	25/01/2019	25/02/2019	18/03/2019	05/04/2019	26/04/2019	06/05/2019	24/05/2019		03/06/2019	17/06/2019	20/06/2019	25/06/2019	01/07/2019	
3	Ent, Bat Log Administr		64	BND	3	AOO	Prévisions Réalisations	04/01/2019	21/01/2019	25/01/2019	25/02/2019	18/03/2019	05/04/2019	26/04/2019	06/05/2019	24/05/2019		03/06/2019	17/06/2019	20/06/2019	25/06/2019	01/07/2019	
4	Loyers bur, bâtiment administratif		64	BND	4	AOO	Prévisions Réalisations	04/01/2019	21/01/2019	25/01/2019	25/02/2019	18/03/2019	05/04/2019	26/04/2019	06/05/2019	24/05/2019		03/06/2019	17/06/2019	20/06/2019	25/06/2019	01/07/2019	
5	Reunion, Séminaire et Conférence		64	BND	5	AOO	Prévisions Réalisations	07/01/2019	24/01/2019	28/01/2019	27/02/2019	20/03/2019	05/04/2019	26/04/2019	06/05/2019	24/05/2019		03/06/2019	17/06/2019	20/06/2019	25/06/2019	01/07/2019	
6	Pré-Imprimés		64	BND	6	AOO	Prévisions Réalisations	07/01/2019	24/01/2019	28/01/2019	27/02/2019	20/03/2019	05/04/2019	26/04/2019	06/05/2019	24/05/2019		03/06/2019	17/06/2019	20/06/2019	25/06/2019	01/07/2019	
7	fourniture Informatique		64	BND	7	AOO	Prévisions Réalisations	07/01/2019	24/01/2019	28/01/2019	27/02/2019	20/03/2019	05/04/2019	26/04/2019	06/05/2019	24/05/2019		03/06/2019	17/06/2019	20/06/2019	25/06/2019	01/07/2019	
8	Impression-publicité-documentation		64	BND	8	AOO	Prévisions Réalisations	07/01/2019	24/01/2019	28/01/2019	27/02/2019	20/03/2019	05/04/2019	26/04/2019	06/05/2019	24/05/2019		03/06/2019	17/06/2019	20/06/2019	25/06/2019	01/07/2019	
9	Nettoyage des locaux		64	BND	9	AOO	Prévisions Réalisations	09/01/2019	25/01/2019	28/01/2019	27/02/2019	20/03/2019	05/04/2019	26/04/2019	06/05/2019	24/05/2019		03/06/2019	17/06/2019	20/06/2019	25/06/2019	30/06/2019	
10	Intranet Internet & assimilée		64	BND	10	AOO	Prévisions Réalisations	09/01/2019	25/01/2019	28/01/2019	27/02/2019	20/03/2019	05/04/2019	26/04/2019	06/05/2019	24/05/2019		03/06/2019	17/06/2019	20/06/2019	25/06/2019	30/06/2019	
11	Frais d'assurances		64	BND	11	AOO	Prévisions Réalisations	09/01/2019	25/01/2019	28/01/2019	27/02/2019	20/03/2019	05/04/2019	26/04/2019	06/05/2019	24/05/2019		03/06/2019	17/06/2019	20/06/2019	25/06/2019	30/06/2019	
12	Autres Prestation de services		64	BND	12	AOO	Prévisions Réalisations	09/01/2019	25/01/2019	28/01/2019	27/02/2019	20/03/2019	05/04/2019	26/04/2019	06/05/2019	24/05/2019		03/06/2019	17/06/2019	20/06/2019	25/06/2019	30/06/2019	
13	Ent Mat de bureau		64	BND	13	AOO	Prévisions Réalisations	11/01/2019	28/01/2019	31/01/2019	04/03/2019	25/03/2019	10/04/2019	01/05/2019	10/05/2019	28/05/2019		07/06/2019	21/06/2019	24/06/2019	29/06/2019	04/07/2019	
14	(Achat) Véhicules et Angins		64	BND	14	AOO	Prévisions Réalisations	11/01/2019	28/01/2019	31/01/2019	04/03/2019	25/03/2019	10/04/2019	01/05/2019	10/05/2019	28/05/2019		07/06/2019	21/06/2019	24/06/2019	29/06/2019	04/07/2019	
15	Autres Matériels de Transport		64	BND	15	AOO	Prévisions Réalisations	11/01/2019	28/01/2019	31/01/2019	04/03/2019	25/03/2019	10/04/2019	01/05/2019	10/05/2019	28/05/2019		07/06/2019	21/06/2019	24/06/2019	29/06/2019	04/07/2019	
Coût Total																							

0 mois

PLAN DE PASSATION DES MARCHES

Autorité contractante :	Ministère du Budget
Exercice budgétaire :	2019
Ordonnateur :	Ministre du Budget
Journaux de publication de référence et site Internet :	1- JAO, 2-Observateur, 3-Indépendant
Autorité approbatrice :	ACGPM

MARCHES DE FOURNITURES SANS REVUE PREALABLE PAR L'ACGPM / DEMANDE DE COTATION/Douanes

IDENTIFICATION DU PROJET / MARCHÉ							PHASE 1 : PROCEDURE DE CONSULTATION				PHASE 2 : EVALUATION DES OFFRES			PHASE 3 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ				PHASE 4 : EXECUTION DU				
Numéro	Intitulé du Projet/Marché	Montant Budget GAF	Code Budget	Type de Financement	N° Appel d'Offres	Méthodes de passation	Prévisions et Réalisations	Elaboration du Dossier de Consultation	AO sur le	Transmission du	Date limite dépôt Offres	Ouverture	AO sur le	Publication	Mise en forme	AO sur le projet	Montant du Contrat	Signature et Approbation du Contrat	Enregistrement /immatriculation et notification du marché	Notification du marché approuvé	Date début travaux	Date fin travaux
									Dossier de Consultation	Dossier de Consultation		/Evaluation des offres	rapport d'évaluation	attribution/Notification provisoire	du contrat	de contrat						
1	Information		64	BND	001/2017	DC	Prévisions	07/01/2019	5 j	3 j	15 j	5 j	5 j	15 j	5 j	5 j		3 j	3 j	3 ou 5 j	08/04/2019	15/04/2019
							Réalisations															
2	Autres Matériels et Mobiliers		64	BND	002/2017	DC	Prévisions	07/01/2019	14/01/2019	17/01/2019	01/02/2019	08/02/2019	15/02/2019	08/03/2019	15/03/2019	22/03/2019		26/03/2019	29/03/2019	01/04/2019	08/04/2019	15/04/2019
							Réalisations															
3			64	BND	003/2017	DC	Prévisions	07/01/2019	14/01/2019	17/01/2019	01/02/2019	08/02/2019	15/02/2019	08/03/2019	15/03/2019	22/03/2019		26/03/2019	29/03/2019	01/04/2019	08/04/2019	15/04/2019
							Réalisations															
	Coût Total																					

Approbation du plan de passation des marchés	
Autorité Approbatrice	ACGPM

PTF : Partenaire Technique et Financier

TDR : Terme de référence

JMP : Journal des Marchés Publics

DAO : Dossier d'Appel d'Offres

DP : Demande de Proposition

CPM : Commission de Passation des Marchés

ANO : Avis de Non Objection

Mode de Passation	
AOO	Appel d'Offres Ouvert
AOR	Appel d'Offres Restreint
RC	Reconduction
ED	Entente Directe
CR	Consultation Restreinte

Code Marché	Nature de Marché
1	Fournitures
2	Travaux
3	Prestations intellectuelles
4	Délégations de Service Public

Type de Financement	
BND	Budget National et Autres Financements Intérieurs
FINEX	Financement Extérieur
CONJOINT	Financement Conjoint

0 mois

PLAN DE PASSATION DES MARCHES

Autorité contractante :	Ministère du Budget
Exercice budgétaire:	2019
Ordonnateur:	Ministre du Budget
Journaux de publication de référence et site Internet:	1- JAO, 2-Observateur, 3- Indépendant
Autorité approbatrice:	MLPMP

MARCHES DE FOURNITURE SANS PRE QUALIFICATION

c) Direction Nationale des Impôts

IDENTIFICATION DU PROJET / MARCHÉ							PHASE 1 : PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES				PHASE 2 : EVALUATION DES OFFRES			PHASE 3 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ				PHASE 4 : EXECUTION					
Numéro	Intitulé du Projet/Marché	Montant Budget CAF	Code Budget	Type de Financement	N° Appel d'Offres	Méthodes de passation	Prévisions et Réalisations	Elaboration du DAO	Non Objection sur DAO	Publication AAO	Date limite dépôt Offres	Ouverture /Evaluation des offres	Non Objection sur Rap. d'Evaluation	Publication attribution/Notification provisoire	Mise en forme du projet de contrat	Non Objection sur le projet de contrat	Montant du Contrat en CAF	Signature du marché	Approbation du Contrat	Enregistrement /immatriculation du marché	Notification du marché approuvé	Date début travaux	Date fin travaux
								12]	3]	30 ou 15]	15]	12]	15]	7]	12]	7]	10]	3]	30 ou 5]				
1	Achat de Pré-Imprimés		64	BND	1	AOO	Prévisions Réalisations	11/01/2019	28/01/2019	31/01/2019	04/03/2019	25/03/2019	10/04/2019	01/05/2019	10/05/2019	28/05/2019		07/06/2019	21/06/2019	24/06/2019	29/06/2019	04/07/2019	
2	Achat de Documentation		64	BND	2	AOO	Prévisions Réalisations	11/01/2019	28/01/2019	31/01/2019	04/03/2019	25/03/2019	10/04/2019	01/05/2019	10/05/2019	28/05/2019		07/06/2019	21/06/2019	24/06/2019	29/06/2019	04/07/2019	
3	Fourniture et Petit Matériel de Bureau		64	BND	3	AOO	Prévisions Réalisations	11/01/2019	28/01/2019	31/01/2019	04/03/2019	25/03/2019	10/04/2019	01/05/2019	10/05/2019	28/05/2019		07/06/2019	21/06/2019	24/06/2019	29/06/2019	04/07/2019	
4	Fourniture Informatique		64	BND	4	AOO	Prévisions Réalisations	11/01/2019	28/01/2019	31/01/2019	04/03/2019	25/03/2019	10/04/2019	01/05/2019	10/05/2019	28/05/2019		07/06/2019	21/06/2019	24/06/2019	29/06/2019	04/07/2019	
5	Nettoyages locaux		64	BND	5	AOO	Prévisions Réalisations	14/01/2019	30/01/2019	05/02/2019	07/03/2019	28/03/2019	16/04/2019	07/05/2019	17/05/2019	05/06/2019		14/06/2019	28/06/2019	03/07/2019	08/07/2019	15/07/2019	
6	Location de Bâtiment A Usage Administratifs		64	BND	6	AOO	Prévisions Réalisations	14/01/2019	30/01/2019	05/02/2019	07/03/2019	28/03/2019	16/04/2019	07/05/2019	17/05/2019	05/06/2019		14/06/2019	28/06/2019	03/07/2019	08/07/2019	15/07/2019	
7	Frais de Réunions, Conférences		64	BND	7	AOO	Prévisions Réalisations	14/01/2019	30/01/2019	05/02/2019	07/03/2019	28/03/2019	16/04/2019	07/05/2019	17/05/2019	05/06/2019		14/06/2019	28/06/2019	03/07/2019	08/07/2019	15/07/2019	
8	Frais d'Assurances		64	BND	8	AOO	Prévisions Réalisations	14/01/2019	30/01/2019	05/02/2019	07/03/2019	28/03/2019	16/04/2019	07/05/2019	17/05/2019	05/06/2019		14/06/2019	28/06/2019	03/07/2019	08/07/2019	15/07/2019	
9	Achat Autres Fournitures de Services		64	BND	9	AOO	Prévisions Réalisations	16/01/2019	01/02/2019	07/02/2019	11/03/2019	01/04/2019	17/04/2019	08/05/2019	17/05/2019	03/06/2019		12/06/2019	26/06/2019	01/07/2019	04/07/2019	11/07/2019	
10	Frais de Cérémonies, et Réception		64	BND	10	AOO	Prévisions Réalisations	16/01/2019	01/02/2019	07/02/2019	11/03/2019	01/04/2019	17/04/2019	08/05/2019	17/05/2019	03/06/2019		12/06/2019	26/06/2019	01/07/2019	04/07/2019	11/07/2019	
11	Fête Publiques		64	BND	11	AOO	Prévisions Réalisations	16/01/2019	01/02/2019	07/02/2019	11/03/2019	01/04/2019	17/04/2019	08/05/2019	17/05/2019	03/06/2019		12/06/2019	26/06/2019	01/07/2019	04/07/2019	11/07/2019	
12	Matériel et Mobilier de Bureau		64	BND	12	AOO	Prévisions Réalisations	16/01/2019	01/02/2019	07/02/2019	11/03/2019	01/04/2019	17/04/2019	08/05/2019	17/05/2019	03/06/2019		12/06/2019	26/06/2019	01/07/2019	04/07/2019	11/07/2019	
13	Autres Matériel et Mobilier de Bureau		64	BND	13	AOO	Prévisions Réalisations	21/01/2019	06/02/2019	11/02/2019	13/03/2019	03/04/2019	19/04/2019	10/05/2019	20/05/2019	05/06/2019		14/06/2019	28/06/2019	01/07/2019	04/07/2019	11/07/2019	
14	Matériel Informatique		64	BND	14	AOO	Prévisions Réalisations	21/01/2019	06/02/2019	11/02/2019	13/03/2019	03/04/2019	19/04/2019	10/05/2019	20/05/2019	05/06/2019		14/06/2019	28/06/2019	01/07/2019	04/07/2019	11/07/2019	
15	installation Technique et Agencement		64	BND	15	AOO	Prévisions Réalisations	21/01/2019	06/02/2019	11/02/2019	13/03/2019	03/04/2019	19/04/2019	10/05/2019	20/05/2019	05/06/2019		14/06/2019	28/06/2019	01/07/2019	04/07/2019	11/07/2019	
16	Logiciel, Application et Programmation informatiques		64	BND	16	AOO	Prévisions Réalisations	23/01/2019	08/02/2019	13/02/2019	15/03/2019	05/04/2019	22/04/2019	13/05/2019	22/05/2019	07/06/2019		17/06/2019	01/07/2019	04/07/2019	09/07/2019	16/07/2019	
							Prévisions Réalisations	23/01/2019	08/02/2019	13/02/2019	15/03/2019	05/04/2019	22/04/2019	13/05/2019	22/05/2019	07/06/2019		17/06/2019	01/07/2019	04/07/2019	09/07/2019	16/07/2019	
	Coût Total	-																					

PLAN DE PASSATION DES MARCHES

Autorité contractante :	Ministère du Budget
Exercice budgétaire:	2019
Ordonnateur:	Ministre du Budget
Journaux de publication de référence et site Internet:	1- JAO, 2-Observateur, 3- Indépendant
Autorité approbatrice:	MLPMP

MARCHES DE FOURNITURE SANS PRE QUALIFICATION
d) Direction Nationale des Systèmes Informatiques

IDENTIFICATION DU PROJET / MARCHÉ							PHASE 1 : PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES				PHASE 2 : EVALUATION DES OFFRES			PHASE 3 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ				PHASE 4 : EXECUTION					
Numéro	Intitulé du Projet/Marché	Montant Budget CAF	Code Budget	Type de Financement	N° Appel d'Offres	Méthodes de passation	Prévisions et Réalisations	Elaboration du DAO	Non Objection sur DAO	Publication AAO	Date limite dépôt Offres	Ouverture /Evaluation des offres	Non Objection sur Rap. d'Evaluation	Publication attribution/Notification provisoire	Mise en forme du projet de contrat	Non Objection sur le projet de contrat	Montant du Contrat en CAF	Signature du marché	Approbation du Contrat	Enregistrement /Immatri-culation du marché	Notification du marché approuvé	Date début travaux	Date fin travaux
								12]	3]	30 ou 15]	15]	12]	15]	7]	12]	7]	10]	3]	3 ou 5]				
1	Achat Pré-Imprimés		64	BND	1	AOO	Prévisions Réalisations	23/01/2019	08/02/2019	13/02/2019	15/03/2019	05/04/2019	22/04/2019	13/05/2019	22/05/2019	07/06/2019		17/06/2019	01/07/2019	04/07/2019	09/07/2019	16/07/2019	
2	Achat De Fournitures Et Petits Matériels Bureau		64	BND	2	AOO	Prévisions Réalisations	23/01/2019	08/02/2019	13/02/2019	15/03/2019	05/04/2019	22/04/2019	13/05/2019	22/05/2019	07/06/2019		17/06/2019	01/07/2019	04/07/2019	09/07/2019	16/07/2019	
3	Achats Fournitures Informatiques		64	BND	3	AOO	Prévisions Réalisations	23/01/2019	08/02/2019	13/02/2019	15/03/2019	05/04/2019	22/04/2019	13/05/2019	22/05/2019	07/06/2019		17/06/2019	01/07/2019	04/07/2019	09/07/2019	16/07/2019	
4	Frais de Nettoyage des locaux		64	BND	4	AOO	Prévisions Réalisations	23/01/2019	08/02/2019	13/02/2019	15/03/2019	05/04/2019	22/04/2019	13/05/2019	22/05/2019	07/06/2019		17/06/2019	01/07/2019	04/07/2019	09/07/2019	16/07/2019	
5	Assistances Techniques		64	BND	5	AOO	Prévisions Réalisations	28/01/2019	13/02/2019	18/02/2019	20/03/2019	10/04/2019	26/04/2019	17/05/2019	26/05/2019	11/06/2019		21/06/2019	05/07/2019	08/07/2019	11/07/2019	18/07/2019	
6	Achat Autres Fourniture de Service		64	BND	6	AOO	Prévisions Réalisations	28/01/2019	13/02/2019	18/02/2019	20/03/2019	10/04/2019	26/04/2019	17/05/2019	26/05/2019	11/06/2019		21/06/2019	05/07/2019	08/07/2019	11/07/2019	18/07/2019	
7	Internet		64	BND	7	AOO	Prévisions Réalisations	28/01/2019	13/02/2019	18/02/2019	20/03/2019	10/04/2019	26/04/2019	17/05/2019	26/05/2019	11/06/2019		21/06/2019	05/07/2019	08/07/2019	11/07/2019	18/07/2019	
8	Entretien Et Reparation Materiel Informatique		64	BND	8	AOO	Prévisions Réalisations	28/01/2019	13/02/2019	18/02/2019	20/03/2019	10/04/2019	26/04/2019	17/05/2019	26/05/2019	11/06/2019		21/06/2019	05/07/2019	08/07/2019	11/07/2019	18/07/2019	
9	Bâtiment A Usage Administratif		64	BND	9	AOO	Prévisions Réalisations	28/01/2019	13/02/2019	18/02/2019	20/03/2019	10/04/2019	26/04/2019	17/05/2019	26/05/2019	11/06/2019		21/06/2019	05/07/2019	08/07/2019	11/07/2019	18/07/2019	
10	Materiel Et Mobilier de Bureau		64	BND	10	AOO	Prévisions Réalisations	30/01/2019	15/02/2019	20/02/2019	22/03/2019	12/04/2019	29/04/2019	20/05/2019	29/05/2019	14/06/2019		24/06/2019	08/07/2019	11/07/2019	11/07/2019	18/07/2019	
11	Materiel Informatique		64	BND	11	AOO	Prévisions Réalisations	30/01/2019	15/02/2019	20/02/2019	22/03/2019	12/04/2019	29/04/2019	20/05/2019	29/05/2019	14/06/2019		24/06/2019	08/07/2019	11/07/2019	11/07/2019	18/07/2019	
12	Installation Technique Et Agencement		64	BND	12	AOO	Prévisions Réalisations	30/01/2019	15/02/2019	20/02/2019	22/03/2019	12/04/2019	29/04/2019	20/05/2019	29/05/2019	14/06/2019		24/06/2019	08/07/2019	11/07/2019	11/07/2019	18/07/2019	
13	Logiciel, Applications Et Programmes Informatiques		64	BND	13	AOO	Prévisions Réalisations	30/01/2019	15/02/2019	20/02/2019	22/03/2019	12/04/2019	29/04/2019	20/05/2019	29/05/2019	14/06/2019		24/06/2019	08/07/2019	11/07/2019	11/07/2019	18/07/2019	
Coût Total			-																				

0 mois

PLAN DE PASSATION DES MARCHES

Autorité contractante :	Ministère du Budget
Exercice budgétaire :	2019
Ordonnateur :	Ministre du Budget
Journaux de publication de référence et site Internet :	1- JAO, 2-Observateur, 3- Indipendant
Autorité approbatrice :	MGPM

MARCHES DE FOURNITURE SANS REVUE PREALABLE PAR L'ACGPMP / DEMANDE DE COTATION/Système Informatique

IDENTIFICATION DU PROJET / MARCHÉ							Prévisions et Réalisations	PHASE 1 : PROCEDURE DE CONSULTATION				PHASE 2 : EVALUATION DES OFFRES			PHASE 3 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ					PHASE 4 : EXECUTION DU MARCHÉ		
Numéro	Intitulé du Projet/Marché	Montant Budget GAF	Code Budget	Type de Financement	N° Appel d'Offres	Méthodes de passation		Elaboration du Dossier de Consultation	AO sur le Dossier de Consultation	Transmission du Dossier de Consultation	Date limite dépôt Offres	Ouverture /Evaluation des offres	AO sur le rapport d'évaluation	Publication attribution/Notification provisoire	Mise en forme du contrat	AO sur le projet de contrat	Montant du Contrat	Signature et Approbation du Contrat	Enregistrement /immatriculation et notification du marché	Notification du marché approuvé	Date début travaux	Date fin travaux
1	Information-Communication		64	BND	1	DC	Prévisions	13/01/2019	21/01/2019	24/01/2019	08/02/2019	15/02/2019	22/02/2019	15/03/2019	22/03/2019	29/03/2019		01/04/2019	04/04/2019	09/04/2019	18/04/2019	23/04/2019
							Réalisations															
2	Frais Reunions, Conférences		64	BND	2	DC	Prévisions	14/01/2019	22/01/2019	28/01/2019	12/02/2019	19/02/2019	26/02/2019	19/03/2019	26/03/2019	02/04/2019		05/04/2019	08/04/2019	11/04/2019	18/04/2019	25/04/2019
							Réalisations															
3	Entretien Et Reparation Véhicule Automobile		64	BND	3	DC	Prévisions	14/01/2019	22/01/2019	28/01/2019	12/02/2019	19/02/2019	26/02/2019	19/03/2019	26/03/2019	02/04/2019		05/04/2019	08/04/2019	11/04/2019	18/04/2019	25/04/2019
							Réalisations															
4	Frais d'Entretien et Reparation Materiel Mobilier		64	BND	4	DC	Prévisions	14/01/2019	22/01/2019	28/01/2019	12/02/2019	19/02/2019	26/02/2019	19/03/2019	26/03/2019	02/04/2019		05/04/2019	08/04/2019	11/04/2019	18/04/2019	25/04/2019
							Réalisations															
5			64	BND	5	DC	Prévisions	14/01/2019	22/01/2019	28/01/2019	12/02/2019	19/02/2019	26/02/2019	19/03/2019	26/03/2019	02/04/2019		05/04/2019	08/04/2019	11/04/2019	18/04/2019	25/04/2019
							Réalisations															
	Coût Total																					

Approbation du plan de passation des marchés

Autorité Approbatrice : ACGPMP

PTF : Partenaire Technique et Financier

TDR : Terme de référence

JMP : Journal des Marchés Publics

DAO : Dossier d'Appel d'Offres

DP : Demande de Proposition

CPM : Commission de Passation des Marchés

ANO : Avis de Non Objection

Mode de Passation	
AOO	Appel d'Offres Ouvert
AOR	Appel d'Offres Restreint
RC	Reconduction
ED	Entente Directe
CR	Consultation Restreinte

Code Marché	Nature de Marché
1	Fournitures
2	Travaux
3	Prestations intellectuelles
4	Délégations de Service Public

Type de Financement	
BND	Budget National et Autres Financements Intérieurs
FINEX	Financement Extérieur
CONJOINT	Financement Conjoint

0 mois

PLAN DE PASSATION DES MARCHES

Autorité contractante :	Ministère du Budget
Exercice budgétaire:	2019
Ordonnateur:	Ministre du Budget
Journaux de publication de référence et site Internet:	1- JAO, 2-Observateur, 3- Indépendant
Autorité approbatrice:	MLPMP

MARCHES DE FOURNITURE SANS PRE QUALIFICATION
e) Direction Nationale de la comptabilité matière et matériel

IDENTIFICATION DU PROJET / MARCHÉ							PHASE 1 : PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES				PHASE 2 : EVALUATION DES OFFRES			PHASE 3 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ				PHASE 4 : EXECUTION					
Numéro	Intitulé du Projet/Marché	Montant Budget CAF	Code Budget	Type de Financement	N° Appel d'Offres	Méthodes de passation	Prévisions et Réalisations	Elaboration du DAO	Non Objection sur DAO	Publication AAO	Date limite dépôt Offres	Ouverture /Evaluation des offres	Non Objection sur Rap. d'Evaluation	Publication attribution/Notification provisoire	Mise en forme du projet de contrat	Non Objection sur le projet de contrat	Montant du Contrat en CAF	Signature du marché	Approbation du Contrat	Enregistrement /Immatri-culation du marché	Notification du marché approuvé	Date début travaux	Date fin travaux
								12]	3]	30 ou 15]	15]	12]	15]	7]	12]		7]	10]	3]	3 ou 5]			
1	Pré-Imprimés		64	BND	1	AOO	Prévisions Réalisations	30/01/2019	15/02/2019	20/02/2019	22/03/2019	10/04/2019	26/04/2019	13/05/2019	22/05/2019	07/06/2019		18/06/2019	02/07/2019	05/07/2019	10/07/2019	18/07/2019	
2	Achat Documentation		64	BND	2	AOO	Prévisions Réalisations	30/01/2019	15/02/2019	20/02/2019	22/03/2019	10/04/2019	26/04/2019	13/05/2019	22/05/2019	07/06/2019		18/06/2019	02/07/2019	05/07/2019	10/07/2019	18/07/2019	
3	Achat Fourniture et Petit Matériel de Bureau		64	BND	3	AOO	Prévisions Réalisations	30/01/2019	15/02/2019	20/02/2019	22/03/2019	10/04/2019	26/04/2019	13/05/2019	22/05/2019	07/06/2019		18/06/2019	02/07/2019	05/07/2019	10/07/2019	18/07/2019	
4	Achat de Fourniture Informatique		64	BND	4	AOO	Prévisions Réalisations	30/01/2019	15/02/2019	20/02/2019	22/03/2019	10/04/2019	26/04/2019	13/05/2019	22/05/2019	07/06/2019		18/06/2019	02/07/2019	05/07/2019	10/07/2019	18/07/2019	
5	Frais Nettoyage des locaux		64	BND	5	AOO	Prévisions Réalisations	04/02/2019	20/02/2019	25/02/2019	27/03/2019	15/04/2019	01/05/2019	16/05/2019	27/05/2019	12/06/2019		21/06/2019	05/07/2019	08/07/2019	11/07/2019	19/07/2019	
6	location de Bâtiments A Usage Administratif		64	BND	6	AOO	Prévisions Réalisations	04/02/2019	20/02/2019	25/02/2019	27/03/2019	15/04/2019	01/05/2019	16/05/2019	27/05/2019	12/06/2019		21/06/2019	05/07/2019	08/07/2019	11/07/2019	19/07/2019	
6	Achat Autre Fourniture de Service		64	BND	7	AOO	Prévisions Réalisations	04/02/2019	20/02/2019	25/02/2019	27/03/2019	15/04/2019	01/05/2019	16/05/2019	27/05/2019	12/06/2019		21/06/2019	05/07/2019	08/07/2019	11/07/2019	19/07/2019	
6	Internet		64	BND	8	AOO	Prévisions Réalisations	11/02/2019	27/02/2019	04/03/2019	03/04/2019	22/04/2019	08/05/2019	23/05/2019	03/06/2019	19/06/2019		28/06/2019	12/07/2019	15/07/2019	18/07/2019	26/07/2019	
6	Frais de Cérémonies, Réceptions		64	BND	9	AOO	Prévisions Réalisations	11/02/2019	27/02/2019	04/03/2019	03/04/2019	22/04/2019	08/05/2019	23/05/2019	03/06/2019	19/06/2019		28/06/2019	12/07/2019	15/07/2019	18/07/2019	26/07/2019	
6	Matériel et Mobilier de Bureau		64	BND	10	AOO	Prévisions Réalisations	11/02/2019	27/02/2019	04/03/2019	03/04/2019	22/04/2019	08/05/2019	23/05/2019	03/06/2019	19/06/2019		28/06/2019	12/07/2019	15/07/2019	18/07/2019	26/07/2019	
6	Matériel Informatique		64	BND	11	AOO	Prévisions Réalisations	13/02/2019	01/03/2019	06/03/2019	05/04/2019	26/04/2019	13/05/2019	28/05/2019	06/06/2019	24/06/2019		03/07/2019	17/07/2019	22/07/2019	25/07/2019	02/08/2019	
6	Installation Techniquement Et Ageancement		64	BND	12	AOO	Prévisions Réalisations	13/02/2019	01/03/2019	06/03/2019	05/04/2019	26/04/2019	13/05/2019	28/05/2019	06/06/2019	24/06/2019		03/07/2019	17/07/2019	22/07/2019	25/07/2019	02/08/2019	
6	Logiciels, Applications Et Programmes Informatiques		64	BND	13	AOO	Prévisions Réalisations	13/02/2019	01/03/2019	06/03/2019	05/04/2019	26/04/2019	13/05/2019	28/05/2019	06/06/2019	24/06/2019		03/07/2019	17/07/2019	22/07/2019	25/07/2019	02/08/2019	
6						AOO	Prévisions Réalisations	13/02/2019	01/03/2019	06/03/2019	05/04/2019	26/04/2019	13/05/2019	28/05/2019	06/06/2019	24/06/2019		03/07/2019	17/07/2019	22/07/2019	25/07/2019	02/08/2019	
	Coût Total																						

PLAN DE PASSATION DES MARCHES

Autorité contractante :	Ministère du Budget
Exercice budgétaire :	2019
Ordonnateur :	Ministère du Budget
Journaux de publication de référence et site Internet :	1- JAO, 2-Observateur, 3-Indipendant
Autorité approbatrice :	ACGMP

MARCHES DE FOURNITURE SANS REVUE PREALABLE PAR L'ACGMP / DEMANDE DE COTATION/Comptabilité matière

IDENTIFICATION DU PROJET / MARCHÉ							Prévisions et Réalisations	PHASE 1 : PROCEDURE DE CONSULTATION				PHASE 2 : EVALUATION DES OFFRES			PHASE 3 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ					PHASE 4 : EXECUTION DU MARCHÉ		
Numéro	Intitulé du Projet/Marché	Montant Budget GAF	Code Budget	Type de Financement	N° Appel d'Offres	Méthodes de passation		Elaboration du Dossier de Consultation	ANO sur le Dossier de Consultation	Transmission du Dossier de Consultation	Date limite dépôt Offres	Ouverture /Evaluation des offres	ANO sur le rapport d'évaluation	Publication attribution/Notification provisoire	Mise en forme du contrat	ANO sur le projet de contrat	Montant du Contrat	Signature et Approbation du Contrat	Enregistrement /Immatri-culation et notification du marché	Notification du marché approuvé	Date début travaux	Date fin travaux
								5 j	3 j	15 j	5 j	5 j	15 j	5 j	5 j	3 j		3 j	3 ou 5 j			
1	Information-Communication		64	BND	1	DC	Prévisions	14/01/2019	22/01/2019	28/01/2019	12/02/2019	19/02/2019	26/02/2019	19/03/2019	26/03/2019	02/04/2019		05/04/2019	08/04/2019	11/04/2019	18/04/2019	25/04/2019
							Réalisations															
2	Frais d'Assurances		64	BND	2	DC	Prévisions	14/01/2019	22/01/2019	28/01/2019	12/02/2019	19/02/2019	26/02/2019	19/03/2019	26/03/2019	02/04/2019		05/04/2019	08/04/2019	11/04/2019	18/04/2019	25/04/2019
							Réalisations															
3	Fête Publiques		64	BND	3	DC	Prévisions	17/01/2019	25/01/2019	31/01/2019	15/02/2019	22/02/2019	01/03/2019	22/03/2019	29/03/2019	05/04/2019		08/04/2019	11/04/2019	16/04/2019	23/04/2019	30/04/2019
							Réalisations															
4	Entretien et Reparation Materiel et Mobilier		64	BND	4	DC	Prévisions	17/01/2019	25/01/2019	31/01/2019	15/02/2019	22/02/2019	01/03/2019	22/03/2019	29/03/2019	05/04/2019		08/04/2019	11/04/2019	16/04/2019	23/04/2019	30/04/2019
							Réalisations															
5	Entretien et Reparation Materiel Informatique		64	BND	5	DC	Prévisions	17/01/2019	25/01/2019	31/01/2019	15/02/2019	22/02/2019	01/03/2019	22/03/2019	29/03/2019	05/04/2019		08/04/2019	11/04/2019	16/04/2019	23/04/2019	30/04/2019
							Réalisations															
6	Entretien et Reparation Vehicule Automobile		64	BND	6	DC	Prévisions	21/01/2019	29/01/2019	04/02/2019	19/02/2019	26/02/2019	05/03/2019	26/03/2019	02/04/2019	09/04/2019		12/04/2019	15/04/2019	18/04/2019	25/04/2019	02/05/2019
							Réalisations															
7	Frais Entretien et Reparation Materiel Technique		64	BND	7	DC	Prévisions	21/01/2019	29/01/2019	04/02/2019	19/02/2019	26/02/2019	05/03/2019	26/03/2019	02/04/2019	09/04/2019		12/04/2019	15/04/2019	18/04/2019	25/04/2019	02/05/2019
							Réalisations															
Coût Total																						

Approbation du plan de passation des marchés	
Autorité Approbatrice	ACGMP

- PTF : Partenaire Technique et Financier
- TDR : Terme de référence
- JMP : Journal des Marchés Publics
- DAO : Dossier d'Appel d'Offres
- DP : Demande de Proposition
- CPM : Commission de Passation des Marchés
- ANO : Avis de Non Objection

Mode de Passation	
AOO	Appel d'Offres Ouvert
AOR	Appel d'Offres Restreint
RC	Reconduction
ED	Entente Directe
CR	Consultation Restreinte

Code Marché	Nature de Marché
1	Fournitures
2	Travaux
3	Prestations intellectuelles
4	Délégations de Service Public

Type de Financement	
BND	Budget National et Autres Financements Intérieurs
FINEX	Financement Extérieur
CONJOINT	Financement Conjoint

0 mois

PLAN DE PASSATION DES MARCHES

Autorité contractante :	Ministère du Budget
Exercice budgétaire:	2019
Ordonnateur:	Ministre du Budget
Journaux de publication de référence et site Internet:	1- JAO, 2-Observateur, 3- Indipendant
Autorité approbatrice:	MLPMP

MARCHES DE FOURNITURE SANS PRE QUALIFICATION
f) Direction Nationale du Budget

Numéro	Intitulé du Projet/Marché	Montant Budget CAF	Code Budget	Type de Financement	N° Appel d'Offres	Méthodes de passation	Prévisions et Réalisations	PHASE 1 : PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES				PHASE 2 : EVALUATION DES OFFRES			PHASE 3 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ				PHASE 4 : EXECUTION						
								Elaboration du DAO	Non Objection sur DAO	Publication AAO	Date limite dépôt Offres	Ouverture /Evaluation des offres	Non Objection sur Rap. d'Evaluation	Publication attribution/Notification provisoire	Mise en forme du projet de contrat	Non Objection sur le projet de contrat	Montant du Contrat en CAF	Signature du marché	Approbation du Contrat	Eregistrement /immatriculation du marché	Notification du marché approuvé	Date début travaux	Date fin travaux		
							Prévisions	13/02/2019	01/03/2019	06/03/2019	05/04/2019	26/04/2019	13/05/2019	28/05/2019	06/06/2019	24/06/2019		03/07/2019	17/07/2019	22/07/2019	25/07/2019	02/08/2019			
							Réalisations																		
1	Achat des Pré- Imprimés		64	BND	1	AAO	Prévisions	13/02/2019	01/03/2019	06/03/2019	05/04/2019	26/04/2019	13/05/2019	28/05/2019	06/06/2019	24/06/2019		03/07/2019	17/07/2019	22/07/2019	25/07/2019	02/08/2019			
							Réalisations																		
2	Achat de Fournitures Etl Petits Matériels Bureau		64	BND	2	AAO	Prévisions	13/02/2019	28/02/2019	06/03/2019	04/04/2019	25/04/2019	11/05/2019	01/06/2019	11/06/2019	27/06/2019		07/07/2019	21/07/2019	24/07/2019	29/07/2019	06/08/2019			
							Réalisations																		
3	Achat de Fournitures Informatiques		64	BND	3	AAO	Prévisions	13/02/2019	28/02/2019	06/03/2019	04/04/2019	25/04/2019	11/05/2019	01/06/2019	11/06/2019	27/06/2019		07/07/2019	21/07/2019	24/07/2019	29/07/2019	06/08/2019			
							Réalisations																		
4	Frais Nettoyage des Locaux		64	BND	4	AAO	Prévisions	18/02/2019	06/03/2019	11/03/2019	10/04/2019	01/05/2019	17/05/2019	07/06/2019	17/06/2019	03/07/2019		12/07/2019	26/07/2019	29/07/2019	01/08/2019	09/08/2019			
							Réalisations																		
5	Frais de Réunion, Conférences		64	BND	5	AAO	Prévisions	18/02/2019	06/03/2019	11/03/2019	10/04/2019	01/05/2019	17/05/2019	07/06/2019	17/06/2019	03/07/2019		12/07/2019	26/07/2019	29/07/2019	01/08/2019	09/08/2019			
							Réalisations																		
6	Achat Autres Fournitures de Services		64	BND	6	AAO	Prévisions	18/02/2019	06/03/2019	11/03/2019	10/04/2019	01/05/2019	17/05/2019	07/06/2019	17/06/2019	03/07/2019		12/07/2019	26/07/2019	29/07/2019	01/08/2019	09/08/2019			
							Réalisations																		
7	Matériels Et Mobilier De Bureau		64	BND	7	AAO	Prévisions	18/02/2019	06/03/2019	11/03/2019	10/04/2019	01/05/2019	17/05/2019	07/06/2019	17/06/2019	03/07/2019		12/07/2019	26/07/2019	29/07/2019	01/08/2019	09/08/2019			
							Réalisations																		
8	Autres Matériel Et Mobilier de Bureau		64	BND	8	AAO	Prévisions	22/02/2019	11/03/2019	14/03/2019	15/04/2019	06/05/2019	22/05/2019	12/06/2019	21/06/2019	08/07/2019		17/07/2019	31/07/2019	05/08/2019	08/08/2019	16/08/2019			
							Réalisations																		
9	Matériel Informatique		64	BND	9	AAO	Prévisions	22/02/2019	11/03/2019	14/03/2019	15/04/2019	06/05/2019	22/05/2019	12/06/2019	21/06/2019	08/07/2019		17/07/2019	31/07/2019	05/08/2019	08/08/2019	16/08/2019			
							Réalisations																		
10	Bâtiment à Usage administrat		64	BND	10	AAO	Prévisions	22/02/2019	11/03/2019	14/03/2019	15/04/2019	06/05/2019	22/05/2019	12/06/2019	21/06/2019	08/07/2019		17/07/2019	31/07/2019	05/08/2019	08/08/2019	16/08/2019			
							Réalisations																		
11							Prévisions	22/02/2019	11/03/2019	14/03/2019	15/04/2019	06/05/2019	22/05/2019	12/06/2019	21/06/2019	08/07/2019		17/07/2019	31/07/2019	05/08/2019	08/08/2019	16/08/2019			
							Réalisations																		
	Coût Total																								

0 mois

#REF!
#REF!

mois
mois

ANO : Avis de Non Objection

PLAN DE PASSATION DES MARCHES

#REF! mois

Autorité contractante :	Ministère du Budget
Exercice budgétaire :	2019
Ordonnateur :	Ministre du Budget
Journaux de publication de référence et site Internet :	1- JAO, 2-Observateur, 3-Indépendant
Autorité approuvatrice :	ACGPM

MARCHES DE FOURNITURE SANS REVUE PREALABLE PAR L'ACGPM / DEMANDE DE COTATION/Budget Correction

IDENTIFICATION DU PROJET / MARCHÉ							PHASE 1 : PROCEDURE DE CONSULTATION				PHASE 2 : EVALUATION DES OFFRES			PHASE 3 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ				PHASE 4 : EXECUTION DU				
Numéro	Intitulé du Projet/Marché	Montant Budget GAF	Code Budget	Type de Financement	N° Appel d'Offres	Méthodes de passation	Prévisions et Réalisations	Elaboration du Dossier de Consultation	AO sur le Dossier de Consultation	Transmission du Dossier de Consultation	Date limite dépôt Offres	Ouverture /Evaluation des offres	AO sur le rapport d'évaluation	Publication attribution/Notification provisoire	Mise en forme du contrat	AO sur le projet de contrat	Montant du Contrat	Signature et Approbation du Contrat	Enregistrement /immatriculation et notification du marché	Notification du marché approuvé	Date début travaux	Date fin travaux
									5]	3]	15]	5]	5]	15]	5]	5]		3]	3]	3 ou 5]		
1	Pré- Imprimés		64	BND	1	DC	Prévisions Réalisations	21/01/2019 29/01/2019	04/02/2019	19/02/2019	26/02/2019	05/03/2019	26/03/2019	02/04/2019	09/04/2019		12/04/2019	15/04/2019	18/04/2019	25/04/2019	02/05/2019	
2	Fourniture et petit Mat. de Bureau		64	BND	2	DC	Prévisions Réalisations	21/01/2019 29/01/2019	04/02/2019	19/02/2019	26/02/2019	05/03/2019	26/03/2019	02/04/2019	09/04/2019		12/04/2019	15/04/2019	18/04/2019	25/04/2019	02/05/2019	
3	Petit Outillages Fournitures d'atelier		64	BND	3	DC	Prévisions Réalisations	21/01/2019 29/01/2019	04/02/2019	19/02/2019	26/02/2019	05/03/2019	26/03/2019	02/04/2019	09/04/2019		12/04/2019	15/04/2019	18/04/2019	25/04/2019	02/05/2019	
4	Autres Prestations de services		64	BND	4	DC	Prévisions Réalisations	24/01/2019 01/02/2019	07/02/2019	22/02/2019	01/03/2019	08/03/2019	29/03/2019	05/04/2019	12/04/2019		15/04/2019	18/04/2019	21/04/2019	28/04/2019	05/05/2019	
5	Entretien Matériel Informatique Sydonia		64	BND	5	DC	Prévisions Réalisations	24/01/2019 01/02/2019	07/02/2019	22/02/2019	01/03/2019	08/03/2019	29/03/2019	05/04/2019	12/04/2019		15/04/2019	18/04/2019	21/04/2019	28/04/2019	05/05/2019	
6	Entretien Véhicules Automobiles		64	BND	6	DC	Prévisions Réalisations	24/01/2019 01/02/2019	07/02/2019	22/02/2019	01/03/2019	08/03/2019	29/03/2019	05/04/2019	12/04/2019		15/04/2019	18/04/2019	21/04/2019	28/04/2019	05/05/2019	
7	Autres Matériels Mobiliers		64	BND	7	DC	Prévisions Réalisations	24/01/2019 01/02/2019	07/02/2019	22/02/2019	01/03/2019	08/03/2019	29/03/2019	05/04/2019	12/04/2019		15/04/2019	18/04/2019	21/04/2019	28/04/2019	05/05/2019	
8	Matériel Mobilier de Bureau		64	BND	8	DC	Prévisions Réalisations	28/01/2019 04/02/2019	07/02/2019	22/02/2019	01/03/2019	08/03/2019	25/03/2019	01/04/2019	08/04/2019		11/04/2019	16/04/2019	19/04/2019	26/04/2019	03/05/2019	
9	Fourniture Informatique		64	BND	9	DC	Prévisions Réalisations	28/01/2019 04/02/2019	07/02/2019	22/02/2019	01/03/2019	08/03/2019	25/03/2019	01/04/2019	08/04/2019		11/04/2019	16/04/2019	19/04/2019	26/04/2019	03/05/2019	
10	Matériel Informatique		64	BND	10	DC	Prévisions Réalisations	28/01/2019 04/02/2019	07/02/2019	22/02/2019	01/03/2019	08/03/2019	25/03/2019	01/04/2019	08/04/2019		11/04/2019	16/04/2019	19/04/2019	26/04/2019	03/05/2019	
Coût Total																						

Approbation du plan de passation des marchés	
Autorité Approuvatrice	ACGPM

PTF : Partenaire Technique et Financier
 TDR : Terme de référence
 JMP : Journal des Marchés Publics
 DAO : Dossier d'Appel d'Offres
 DP : Demande de Proposition
 CPM : Commission de Passation des Marchés
 ANO : Avis de Non Objection

Mode de Passation	
AOO	Appel d'Offres Ouvert
AOR	Appel d'Offres Restreint
RC	Reconduction
ED	Entente Directe
CR	Consultation Restreinte

Code Marché	Nature de Marché
1	Fournitures
2	Travaux
3	Prestations intellectuelles
4	Délégations de Service Public

Type de Financement	
BND	Budget National et Autres Financements Intérieurs
FINEX	Financement Extérieur
CONJOINT	Financement Conjoint

PLAN DE PASSATION DES MARCHES

Authorité contractante :	Ministère du Budget
Exercice budgétaire:	2019
Ordonnateur:	Ministre du Budget
Journaux de publication de référence et site Internet:	1- JAO, 2-Observateur, 3- Indipendant
Authorité approbatrice:	ALPMP

MARCHES DE FOURNITURE SANS PRE QUALIFICATION
d) Service De Modernisation des Systèmes D'Information

Numéro	IDENTIFICATION DU PROJET / MARCHÉ						Prévisions et Réalisations	PHASE 1 : PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES				PHASE 2 : EVALUATION DES OFFRES			PHASE 3 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ				PHASE 4 : EXECUTION				
	Intitulé du Projet/Marché	Montant Budget CAF	Code Budget	Type de Financement	N° Appel d'Offres	Méthodes de passation		Elaboration du DAO	Non Objection sur DAO	Publication AAO	Date limite dépôt Offres	Ouverture /Evaluation des offres	Non Objection sur Rap. d'Evaluation	Publication attribution/Notification provisoire	Mise en forme du projet de contrat	Non Objection sur le projet de contrat	Montant du Contrat en CAF	Signature du marché	Approbation du Contrat	Enregistrement /Immatri-culation du marché	Notification du marché approuvé	Date début travaux	Date fin travaux
1	Achats Fournitures Informatiques	64	BND	1	AOO	Prévisions	22/02/2019	12	3	30 ou 45	15	12	15	7	12		7	10	3	3 ou 5			
						Réalisations																	
2	Achat Autres Fourniture de Service	64	BND	2	AOO	Prévisions	22/02/2019	11/03/2019	14/03/2019	15/04/2019	06/05/2019	22/05/2019	12/06/2019	21/06/2019	08/07/2019		17/07/2019	31/07/2019	05/08/2019	08/08/2019	16/08/2019		
						Réalisations																	
3	Internet	64	BND	3	AOO	Prévisions	22/02/2019	11/03/2019	14/03/2019	15/04/2019	06/05/2019	22/05/2019	12/06/2019	21/06/2019	08/07/2019		17/07/2019	31/07/2019	05/08/2019	08/08/2019	16/08/2019		
						Réalisations																	
4	Entretien Et Reparation Materiel Informatique	64	BND	4	AOO	Prévisions	25/02/2019	13/03/2019	18/03/2019	19/04/2019	10/05/2019	27/05/2019	17/06/2019	26/06/2019	12/07/2019		22/07/2019	05/08/2019	08/08/2019	13/08/2019	21/08/2019		
						Réalisations																	
5	Logiciel, Applications Et Programmes Informatiques	64	BND	5	AOO	Prévisions	25/02/2019	13/03/2019	18/03/2019	19/04/2019	10/05/2019	27/05/2019	17/06/2019	26/06/2019	12/07/2019		22/07/2019	05/08/2019	08/08/2019	13/08/2019	21/08/2019		
						Réalisations																	
6						Prévisions	25/02/2019	13/03/2019	18/03/2019	19/04/2019	10/05/2019	27/05/2019	17/06/2019	26/06/2019	12/07/2019		22/07/2019	05/08/2019	08/08/2019	13/08/2019	21/08/2019		
						Réalisations																	
	Coût Total	-																					

0 mois

PLAN DE PASSATION DES MARCHES

Autorité contractante :	Ministère du Budget
Exercice budgétaire :	2019
Ordonnateur :	Ministre du Budget
Journaux de publication de référence et site Internet :	1- JMO, 2-Observateur, 3- Indépendant
Autorité approuvatrice :	ALPMP

MARCHES DE FOURNITURE SANS PRE QUALIFICATION
Cellule Communication et Relations Extérieures

IDENTIFICATION DU PROJET / MARCHÉ							PHASE 1 : PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES				PHASE 2 : EVALUATION DES OFFRES			PHASE 3 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ				PHASE 4 : EXECUTION					
Numéro	Intitulé du Projet/Marché	Montant Budget GNF	Code Budget	Type de Financement	N° Appel d'Offres	Méthodes de passation	Prévisions et Réalisations	Elaboration du DAO	Non Objection sur DAO	Publication AAO	Date limite dépôt Offres	Ouverture /Evaluation des offres	Non Objection sur Rap. d'Evaluation	Publication attribution/Notification provisoire	Mise en forme du projet de contrat	Non Objection sur le projet de contrat	Montant du Contrat en GNF	Signature du marché	Approbation du Contrat	Enregistrement /immatriculation du marché	Notification du marché approuvé	Date début travaux	Date fin travaux
								12 j	3 j	30 ou 45 j	15 j	12 j	15 j	7 j	12 j	7 j	10 j	3 j	3 ou 5 j				
1	Information-Communication		64	BND		AOO	Prévisions 25/02/2019	13/03/2019	18/03/2019	19/04/2019	10/05/2019	27/05/2019	17/06/2019	26/06/2019	12/07/2019		22/07/2019	05/08/2019	08/08/2019	13/08/2019		21/08/2019	
2	Frais de Formation Séminaire et Stage		64	BND		AOO	Réalisations 25/02/2019	13/03/2019	18/03/2019	19/04/2019	10/05/2019	27/05/2019	17/06/2019	26/06/2019	12/07/2019		22/07/2019	05/08/2019	08/08/2019	13/08/2019		21/08/2019	
3	Achat Autres Fourniture de Service		64	BND		AOO	Prévisions 27/02/2019	15/03/2019	20/03/2019	19/04/2019	10/05/2019	28/05/2019	18/06/2019	27/06/2019	15/07/2019		24/07/2019	07/08/2019	12/08/2019	15/08/2019		23/08/2019	
4	Installation, Technique et Agencement		64	BND		AOO	Réalisations 27/02/2019	15/03/2019	20/03/2019	19/04/2019	10/05/2019	28/05/2019	18/06/2019	27/06/2019	15/07/2019		24/07/2019	07/08/2019	12/08/2019	15/08/2019		23/08/2019	
5			64	BND		AOO	Prévisions 27/02/2019	15/03/2019	20/03/2019	19/04/2019	10/05/2019	28/05/2019	18/06/2019	27/06/2019	15/07/2019		24/07/2019	07/08/2019	12/08/2019	15/08/2019		23/08/2019	
Coût Total																							

2184,5 mois

PLAN DE PASSATION DES MARCHES

Autorité contractante :	Ministère du Budget
Exercice budgétaire :	2019
Ordonnateur :	Ministre du Budget
Journaux de publication de référence et site Internet :	1- JMO, 2-Observateur, 3- Indépendant
Autorité approuvatrice :	ALPMP

MARCHES DE FOURNITURE SANS REVUE PREALABLE PAR L'ACGPMP / DEMANDE DE COTATION / Cellule Communication Et Relation Extérieur

IDENTIFICATION DU PROJET / MARCHÉ							PHASE 1 : PROCEDURE DE CONSULTATION				PHASE 2 : EVALUATION DES OFFRES			PHASE 3 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ				PHASE 4 : EXECUTION DU					
Numéro	Intitulé du Projet/Marché	Montant Budget GNF	Code Budget	Type de Financement	N° Appel d'Offres	Méthodes de passation	Prévisions et Réalisations	Elaboration du Dossier de Consultation	AO sur le Dossier de Consultation	Transmission du Dossier de Consultation	Date limite dépôt Offres	Ouverture /Evaluation des offres	AO sur le rapport d'évaluation	Publication attribution/Notification provisoire	Mise en forme du contrat	AO sur le projet de contrat	Montant du Contrat	Signature et Approbation du Contrat	Enregistrement /immatriculation et notification du marché	Notification du marché approuvé	Date début travaux	Date fin travaux	
								5 j	3 j	15 j	5 j	5 j	15 j	5 j	5 j	3 j	3 j	3 ou 5 j					
1	Pré- Imprimés		64	BND	1	DC	Prévisions 28/01/2019	04/02/2019	07/02/2019	22/02/2019	01/03/2019	08/03/2019	25/03/2019	01/04/2019	08/04/2019		11/04/2019	16/04/2019	19/04/2019	26/04/2019	03/05/2019		
2	Achat Documentation		64	BND	2	DC	Réalisations 28/01/2019	04/02/2019	07/02/2019	22/02/2019	01/03/2019	08/03/2019	25/03/2019	01/04/2019	08/04/2019		11/04/2019	16/04/2019	19/04/2019	26/04/2019	03/05/2019		
3	Achat Fourniture et Petit Matériel de Bureau		64	BND	3	DC	Prévisions 28/01/2019	04/02/2019	07/02/2019	22/02/2019	01/03/2019	08/03/2019	25/03/2019	01/04/2019	08/04/2019		11/04/2019	16/04/2019	19/04/2019	26/04/2019	03/05/2019		
4	Achat Fournitures Informatiques		64	BND	4	DC	Réalisations 28/01/2019	04/02/2019	07/02/2019	22/02/2019	01/03/2019	08/03/2019	25/03/2019	01/04/2019	08/04/2019		11/04/2019	16/04/2019	19/04/2019	26/04/2019	03/05/2019		
Coût Total																							

Approbation du plan de passation des marchés	
Autorité Approuvatrice	ACGPMP

PTF : Partenaire Technique et Financier
TDR : Terme de référence
JMP : Journal des Marchés Publics
DAO : Dossier d'Appel d'Offres
DP : Demande de Proposition
CPM : Commission de Passation des Marchés
ANO : Avis de Non Objection

Mode de Passation	
AOO	Appel d'Offres Ouvert
AOR	Appel d'Offres Restreint
RC	Reconduction
ED	Entente Directe
CR	Consultation Restreinte

Code Marché	Nature de Marché
1	Fournitures
2	Travaux
3	Prestations intellectuelles
4	Délégations de Service Public

Type de Financement	
BND	Budget National et Autres Financements Intérieurs
FINEX	Financement Extérieur
CONJOINT	Financement Conjoint

PLAN DE PASSATION DES MARCHES